

Приложение к приказу
управления образования АКМО СК
от ____ ноября 2023 года № ____

«Дорожная карта»
по формированию функциональной грамотности обучающихся
на 2023/2024 учебный год

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, цифровая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) среди обучающихся общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС и ФОП уровней образования, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся.
5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.
7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.
8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

Ожидаемые результаты:

1. Актуализация модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся.
5. Повышение качества образования.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации проекта	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
ЭТАП 1. Подготовительный				
1	Внесение изменений в разделы ООП с учетом подходов и требований ФООП по формированию функциональной грамотности	до 01.09.2023 года	Внесены изменения в целевой и содержательный разделы ООП уровней образования. Внесены дополнения в раздел «Планируемые результаты», в разделы «Система оценивания» и «Программа формирования/развития УУД», рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности с учетом подходов и требований ФООП по формированию функциональной грамотности	Общеобразовательные организации Кировского МО
2	Корректировка внутришкольной системной модели формирования функциональной грамотности обучающихся	до 01.09.2023 года	Внутришкольная системная модель формирования функциональной грамотности обучающихся	Общеобразовательные организации Кировского МО
3	Корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной	Август-сентябрь 2023 года	Комплекс утвержденных локальных актов	Общеобразовательные организации Кировского МО

	грамотности обучающихся в школе			
4	Включение в учебный план учебных курсов, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся	до 01.09.2023 года	Учебный курс «функциональная грамотность» в учебных планах ООП НОО, ООО, СОО	Общеобразовательные организации Кировского МО
5	Включение в план внеурочной деятельности учебных курсов, направленных на формирование функциональной грамотности	до 01.09.2023 года	Учебные курсы «функциональная читательская грамотность», «функциональная естественно-научная грамотность» в планах внеурочной деятельности ООП НОО, ООО	Общеобразовательные организации Кировского МО
6	Включение в график оценочных процедур на 2023/2024 учебный год оценочные процедуры для оценки читательской и цифровой грамотности, предусмотренные ФОП ООО и ФОП СОО	Август-сентябрь 2023 года	Включены оценочные процедуры: <ul style="list-style-type: none"> • для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе в __-х и ___-х классах; • для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью в __-х и ___-х классах 	Общеобразовательные организации Кировского МО
7	Разработка памятки для участников образовательных	Август-сентябрь 2023 года	Информирование участников образовательных	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации

	отношений «Функциональная грамотность и ее компоненты»		отношений	Кировского ГО
8	Родительские собрания «Функциональная грамотность как образовательный результат»	В течение года	Информирование родителей	Общеобразовательные организации Кировского МО
9	Актуализация информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы	В течение года	Информирование всех участников образовательных отношений	Общеобразовательные организации Кировского МО
10	Формирование базы данных обучающихся 5-9 классов на 2023/2024 учебный год	Август-сентябрь 2023 года	База данных обучающихся 5-9 классов	Общеобразовательные организации Кировского МО
11	Актуализация на 2023/2024 учебный год базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, цифровая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление	Август-сентябрь 2023 года	База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
12	Пополнение и актуализация банка оценочных материалов на основе банка заданий, в том числе разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	В течение года	Актуализированный и пополненный школьный банк оценочных материалов	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
13	Участие в семинаре	По плану	Повышение	Тимонина И.Ю.

			профессиональной компетентности по вопросу формирования функциональной грамотности	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
14	Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников	В течение года	Повышение профессиональной компетентности по вопросу формирования функциональной грамотности	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
ЭТАП 2. Практический				
1	Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности	В течение года	Аналитическая справка по итогам посещения уроков	Общеобразовательные организации Кировского МО
2	Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5,10 классов	Сентябрь 2023 года	Аналитическая справка о результатах проведения стартовой диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся	Общеобразовательные организации Кировского МО
3	Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»)	По графику	Аналитическая справка о результатах оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
4	Проведение письменной работы на межпредметной	Ноябрь 2023 года	Аналитическая справка о	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В.

	основе для проверки читательской грамотности в 6-х и 8-х классах		результатах оценки читательской грамотности в 6-х и 8-х классах	Общеобразовательные организации Кировского МО
5	Методический семинар «Опыт реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности»	Февраль 2024 года	Учителя обменялись опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
6	Мониторинг уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности	Февраль 2024 года	Аналитическая справка по результатам контроля уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
7	Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся»	Февраль 2024 года	Аналитическая справка «Уровень владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся»	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
8	Проведение внеклассных мероприятий, формирующих глобальные компетенции	В течение года	Справки по итогам посещения внеклассных мероприятий	Общеобразовательные организации Кировского МО
9	Проведение школьной олимпиады по функциональной грамотности обучающихся	Март 2024 года	Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
10	Методический совет по теме «Формирование глобальных компетенций на уроках и во внеурочной	Апрель 2024 года	Решение методического совета. Методические	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО

	деятельности»		рекомендации «Дидактические материалы по формированию глобальных компетенций на уроках и во внеурочной деятельности»	
11	Организация работы по повышению квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	В течение года	Развитие профессиональных компетенций учителей по вопросам формирования функциональной грамотности учеников	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
12	Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	Банк лучших практик учителей школы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
13	Мониторинг реализации мероприятий плана работы	Июнь 2024 года	Совещание	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный				
1	Анализ качества результатов учеников на всероссийских проверочных работах	Июнь 2024 года	Анализ результатов ВПР	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
2	Анализ результатов обучающихся на внешних оценочных процедурах по функциональной грамотности	Июль 2024 года	Анализ результатов внешних оценочных процедур	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации Кировского МО
3	Анализ реализации плана ра Проведение мастер-классов педагогов «Лучшие практики	Июнь 2024 года	Совещание	Тимонина И.Ю. Нестеренко Н.В. Общеобразовательные организации

	формирования функциональной грамотности»боты, обобщение опыта			Кировского МО
--	---	--	--	---------------